

План-график по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021-2027 гг.

План – график МКОУ «Красноключинская СОШ» по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-2027 годы (далее – план - график) разработан с учетом складывающейся практики работы в области формирования основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 года	Утверждение Плана — Графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уровне ОО. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, Обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Руководитель ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	до 01.09. 2022 года	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Руководитель ОО
1.3.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	февраль-август 2022 года	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Руководитель ОО
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	январь — август 2022 года — 2027 года	Наличие у учителей — предметников рабочих программ по предмету	Руководители ШМО, учителя-предметники

1.5.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	август 2022 года — 2027 года	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Методисты УО, руководитель ОО
2.Организационное обеспечение введения и обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1.	Создание рабочей группы во обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне ОО	Март 2022 года	Наличие приказа о создании рабочей группы	Руководитель ОО
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 гг., 1 раз в месяц	Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ШМО, руководитель ОО
2.3.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые)	Март -апрель 2022 года	Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение коррективов в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Руководитель ОО
2.4.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 гг.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ШМО, руководитель ОО
2.5.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2022 — 2027 гг., один раз в год	Формирование учебного плана ОО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководитель ОО
3.Научно - методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководитель ОО
3.2.	Доведение до сотрудников ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководитель ОО

3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 гг.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО	Руководители ШМО, руководитель ОО
3.4.	Участие в районных и проведение школьных заседаний методических объединений	2021-2027 гг.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, руководители РМО, ШМО
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 года	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о ПК.	Руководители ОО, методист МКУ «Большемуртинский ММЦ»
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: для руководителей ОО; руководителей предметных МО; учителей 1-9 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель ОО
4.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций	до 01.09.2022 года, до 01.09.2027, один раз в год	Утвержденные должностные инструкции работников.	Руководители ОО, руководители РМО, ШМО
5	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			

5.1.	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОСНОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО.	Руководитель ОО
5.2.	Размещение на сайтах ОО плана - графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.03 2022 года	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах	Руководитель ОО
5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 гг.	Протоколы родительских собраний	Руководитель ОО
5.4.	Участие в сети Интернет - сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОСНОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители О, руководители ШМО
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС				
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководитель ОО
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС	2022- 2027, один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОСНОО и ФГОС ООО	Руководитель ОО
7.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-педагогической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль - август 2022 — 2027 гг.	Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной им учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	МКУ «Большемуртинский ММЦ», руководитель ОО

7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного оборудования	Постоянно	Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель ОО
------	---	-----------	---	-----------------